

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1	วันอังคารที่ 12 มิ.ย.55	ประกาศฯ ทุนรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557	RDO
		โครงการใหม่	
2	วันจันทร์ที่ 9 กค.55	- วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรับเอกสารข้อเสนอโครงการจากคณะและหน่วยงาน	นักวิจัย, คณะและ หน่วยงาน
3	วันพุธที่ 11 กค.55	- วันสุดท้ายที่นักวิจัยกรอกข้อมูลเสนอโครงการวิจัยในระบบ PRPM - วันสุดท้ายที่คณะและหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ PRPM	นักวิจัย, คณะและ หน่วยงาน
4	วันศุกร์ที่ 13 กค.55	เชิญประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ครั้งที่ 1/2555	RDO
5	วันศุกร์ที่ 20 กค.55	- ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2555 - ประชุมคณะทำงานฯ 4 สาขา เพื่อกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย	คณะทำงานฯ
6	วันจันทร์ที่ 23 กค.55	จัดส่งโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพ	RDO
7	วันศุกร์ที่ 17 สค.55	วันสุดท้ายที่รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	RDO / ผู้ทรงคุณวุฒิ
8	วันจันทร์ที่ 20 สค.-วันศุกร์ ที่ 24 สค.55	จัดพิมพ์ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ	RDO
9	วันจันทร์ที่ 27 สค.55	ส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะทำงานฯ	RDO
10	วันพุธที่ 29 สค.-วันศุกร์ที่ 31 สค. 55	ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนแจ้งให้ผู้ขอทุนปรับปรุง/ชี้แจง	คณะทำงานฯ
11	วันจันทร์ที่ 3 กย.55	ส่งผลการพิจารณาโครงการให้ผู้ขอรับทุนปรับปรุง/ชี้แจง	RDO
12	วันจันทร์ที่ 17 กย.55	วันสุดท้ายที่คณะและหน่วยงานส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุง (โครงการใหม่) ถึง สำนักวิจัยฯ	นักวิจัย
13	วันพุธที่ 19 กย.55	- วันสุดท้ายที่นักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบ PRPM (เป็นข้อมูลโครงการที่ได้ปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) - ส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้คณะทำงานฯ	นักวิจัย RDO
14	วันจันทร์ที่ 24-วันพุธที่ 26 กย.55	ประชุมคณะทำงานฯ สาขา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง, แบ่งกลุ่มคุณภาพโครงการ (เฉพาะโครงการใหม่) โครงการต่อเนื่อง	คณะทำงานฯ
15	วันจันทร์ที่ 10 กย. 55	- วันสุดท้ายที่คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง+รายงานความก้าวหน้าถึง สำนักวิจัยฯ - วันสุดท้ายที่นักวิจัยแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย (ถ้ามี)+รายงานความก้าวหน้าในระบบ PRPM	นักวิจัย, คณะและ หน่วยงาน
16	วันอังคารที่ 11-วันศุกร์ที่ 14 กย.55	เจ้าหน้าที่ (คณะ) ตรวจสอบการลงข้อมูลโครงการวิจัย+แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูลในระบบ PRPM ให้ถูกต้องครบถ้วนตามโครงการวิจัย	เจ้าหน้าที่ คณะและ หน่วยงาน/นักวิจัย
17	วันพุธที่ 1 ตค.55	ประชุมประธานคณะทำงานฯ สาขา เพื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มคุณภาพโครงการวิจัยในภาพรวม – จัดลำดับความสำคัญของโครงการ	คณะทำงานฯ
18	วันพุธที่ 1 ตค.- วันศุกร์ที่ 5 ตค. 55	ตรวจสอบจำนวนโครงการวิจัยในระบบ PRPM และเพิ่มเติมข้อมูลผลการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย (เกรด+ลำดับความสำคัญ) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อน Convert ข้อมูล	RDO+ศูนย์คอมพิวเตอร์
19	วันจันทร์ที่ 8-วันอังคารที่ 9 ตค.55	Convert ข้อมูลเพื่อเข้าระบบ NRPM ของ วช.เสร็จสิ้น	ศูนย์คอมพิวเตอร์+RDO
20	วันศุกร์ที่ 12 ตค.55	จัดส่งเอกสารโครงการวิจัยไปยัง วช.	RDO
21	วันอังคารที่ 30 เม.ย.56	โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ของ การดำเนินการปี 55 ถึงสำนักวิจัยและพัฒนา	นักวิจัย